Dodatek ¢. 2 ke Smlouvé o dilo

uzavieny podle zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpisi

NiZze uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany:

TJ Slavoj éesky Brod, z.s.

ICO: 00663191

CZ00663191

Komenského 516

28201 Cesky Brod

Zastoupena: Milan Rollo, mistopfedseda

(dale jiz jen ,,Objednatel*),

a

PORR a.s.

1CO: 43005560

CZ43005560

Dubeéskd 3238/36

100 00, Praha — Strasnice

Zapis v OR vlozka: 1006 B, M&stsky soud v Praze
Zastoupena: Ing. Robertem Kunftem, Ing. Petrem Semeradem
Bankovni a¢et: 1091107720/5500, vedeny u: Raiffeisenbank a.s.
(déle jiz jen ,.Zhotovitel*)

tento:

Dodatek ¢. 2 ke Smlouvé o dilo ze dne 18.6.2018

1 Diivod a Géel dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel uzavieli dne 18.6.2018 Smlouvu odilo, jejimz pfedmétem je
zhotoveni dila " REKONSTRUKCE ATLETICKEHO STADIONU - CESKY BROD 2", dale

jiz jen "Smlouva".

2. Smlouva byla uzaviena na zakladé provedeného zadavaciho fizeni na stejnojmennou vefejnou

zakazku a vychazi z podminek stanovenych v tomto zadavacim fizeni.

3. Dne 18.6.2018 uzaviely smluvni strany dodatek &. 1, jehoZ predmétem je zména terminu
dokonéeni dila v piipadé¢, ze klimatické podminky znemozni dokon&eni dila dle predepsanych

technologickych postupi.

4. Predmét dila byl vymezen projektovou dokumentaci zpracovanou spoleénosti ADONIS
Projekt spol. sr.o. 2/2018. Po zahajeni praci byla zji§téna nutnost zmén predmétu dila proti

stavu pfedpokladanému zadavaci dokumentaci.

2 Zména piredmétu Dila

1. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfedmét Dila se méni na zakladé zménovych listil 1-4 a

6-10, které jsou jako nedilna p¥iloha sou&asti tohoto Dodatku.
2. Piedmétem zmén jsou zmény spocivajici v:
a. Zameéné polozek soupisu praci - Zménovy list &. 2
b. Ménépracich — Zménovy list ¢. 8

¢. Dodatecnych stavebni pracich - Zménové listy €. 1, 3,4, 6, 7,9 a 10.



3 Zména ceny Dila
1

. S ohledem na skute¢nost, ze zména piedmétu Dila ma dopad na cenu Dila, tak, jak je uvedeno
v fazeni po jednotlivych zménovych listech v nasledujici tabulce, dohodly se smluvni strany na
zmen€ ceny Dila.

Zménovy list €.: Zména ceny v K¢.:

1256 230,50
-423 948,54
81 434,09
191 624,43
1185 082,70
30 194,64
-68 815,20
22 120,64
10, 43 024,92
Celkem bez DPH 2316 948,18
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2. Celkova cena Dila tak, jak je uvedena v ¢l. 13 odst. 1 se méni takto:

a) Cena K¢ bez DPH: 2.316.948,18 + 16.122.364,30 = 18.439.312,48 K¢&
b) DPH: 486.559,12 + 3.385.696,50 = 3.872.255,62 K¢&
¢) Cena K¢ véetné DPH:  2.803.507,30 + 19.508.060,80 =22.311.568,10 K¢&

4 Doba plnéni

I. Na zéklad¢ klimatickych podminek, které neumoznily provedeni dila v piivodnim terminu a
nemoznosti pokraCovat v plnéni v zimnich mésicich se méni &lanek 11 odst. 1 Smlouvy, ktery
nove zni:

Zhotovitel se zavazuje celé Dilo provést, tj. Fadné dokongit a predat Objednateli ve lhité do 30. 4. 2019,
a to na zékladé pisemné vyzvy Zhotovitele Objednateli k pievzeti Dila. Pfipadnd zména terminu je
véazana na schvéleni ze strany Objednatele.




S Ustanoveni zivéreéna

2. Ugastnici prohlasuji, Zze tento dodatek vyjadrwe Uplnou a kone¢nou dohodu o predmétu
dodatku a zadna istni ujednani, nebyla mezi i¢astniky ué¢inéna.

3. Tento dodatek nabyva platnosti a u&innosti.
4. Ustanoveni Smlouvy timto Dodatkem neupravena ziistavaji v platnosti beze zmény.

5. Nedilnou soucasti tohoto dodatku jsou Zménové listy 1,2,3.4.6,7,8,9, 10.

’/

Jménem ! Dne: ////7? /Z ; 20 /’zfg

Objednatele : Milan Rollo, mlstopredseda /

A7 A2 . o4

Jménem
Zhotovitele: lng. Robert Kunft — prokurista oblasti Praha I.
Ing. Petr Semerad — prokurista §poleénosti



