Mésto Cesky Brod

TISK ¢&. 17
Podkladovy material pro jednani Zastupitelstva mésta Cesky Brod dne 05.06.2019

VZ Stavebni upravy budovy ¢.p. 1099

Predklada: Jakub Nekolny,
Zpracoval: Lucie Tlamichova,
Konzultovano: Jakub Nekolny, Pavel Janik, Tomas Klinecky, Jana Markova, Tomas

Charvat, Milan Majer, Filip Ulik, Jifi Stuchl, Petr Kostkan, Petr Cermak, Sarka
Jedlickova

Navrh na usneseni:

Zastupitelstvo mésta bere na védomi:

- informaci o postupu praci na projektu Stavebni Upravy budovy ¢p. 1099

Duvodova zprava:

1) Informace o materialu pro RM (ZM)

Dne 24.10.2018 rozhodla rada usnesenim €. 363/2018 o uzavieni pfikazni smlouvy
na administraci vefejné zakazky na stavebni prace Stavebni upravy €.p. 1099 v
Ceském Brodé pro potfeby ZS. Predpokladana hodnota zakazky je 85 mil K& a na
ministerstvu financi je na akci pfislibeno cca 59 mil K&. Castka bude upravena dle
vysoutéZené ceny. Soucasnou kuchyn v budové ¢p. 1099 ma smlouvou na dobu
uréitou 10 let tj. do 1.5.2025 pronajatu spole&nost Nemocnice Cesky Brod s.r.o.
Pokud se nepodafi s ndjemcem vyjednat uvolnéni prostor v budové ¢p. 1099, nelze
akci ani CasteCné realizovat.

Dne 13.3.2019 vyhlasilo Mésto Cesky Brod vefejnou zakazku s nazvem "Aredl
nemocnice v Ceském Brodé - oprava a stavebni Upravy a pfistavba jidelny a gastro
provozu v €.p.1099".

Dne 22.5.2019 hodnotici komise oteviela obalky uchazecu ve vybérovému fizeni.
Vybéroveého fizeni se zucastnili dva uchazedi:

-nabidka ¢&.1 - Metrostav a.s.; IC: 00014915, s nabidkovou cenou 99 082
225,12 K¢ véetné DPH .
-nabidka ¢.2- VW WACHAL a.s.; IC: 25567225 s nabidkovou cenou 91 679

137,51 K& v€etné DPH

Protokol o otevirani obalek je nedilnou soucasti tohoto materialu.

V soucasné dobé probiha kontrola uplnosti nabidek dle podminek Zadavaci
dokumentace.



Mésto Cesky Brod

V pfipadé uzavfeni smlouvy s dodavatelem VW WACHAL a.s.; IC: 25567225 za
cenu 91 679137,51 K& v€etné DPH je pfedpoklad financovani z dotace MF 59 mil K¢,
spoluucast mésta cca 32 mil K¢.

V rozpoctu 2018 je predpokladana spoluucast ve vysi 13 mil KE, v rozpoctovém
vyhledu se pfedpokladalo dle pavodnich odhadl dofinancovani ve vysi 12 mil KE. Dle
podanych nabidek je potfeba financi jesté o 7 mil. KE vysSi, nez bylo pfedpokladano.
Upozorhujeme, zZe stavebné i finanéné musi byt akce vypofadana do konce bfezna
2020 v&etné uhrazeni vSech zavazkl. Doposud se nepodafilo se stavajicim
najemcem dohodnout na pfed€asném uvolnéni prostor pronajaté kuchyné.

2) Navrh odboru na feseni (doporuéeni — zamitnuti)

3) Dopady reSeni na rozpocet mésta

4) Vazba na Strateqgicky plan ¢i jiné dokumenty mésta

5) Soulad se Smérnici pro zadavani zakazek malého rozsahu

6) Vyporadani s pripominkami




