

Fa plnění SoD včetně dodatků a objednávky - Kuchyň č.p. 507			
stavba - SOD a dodatky			
Fa 03/2020	245 711,57	51 599,43	297 311,00
Fa 04/2020	1 395 796,09	293 117,18	1 688 913,27
Fa 05/2020	2 052 851,53	431 098,82	2 483 950,35
Fa 06/2020	1 980 392,31	415 882,39	2 396 274,70
Fa 08/2020	284 145,49	59 670,55	343 816,04
Stavba celkem	5 958 896,99	1 251 368,37	7 210 265,36
gastro - SoD a dodatky			
Fa č. 1	968 517,36	203 388,64	1 171 906,00
Fa č. 2	397 745,64	83 526,59	481 272,23
Gastro celkem	1 366 263,00	286 915,23	1 653 178,23
SoD celkem	7 325 159,99	1 538 283,60	8 863 443,59
plnění - objednávky			
obj. 202000178/BH - vyklízení prostor, likvidace rozvodů	195 820,32	41 122,27	236 942,59
obj. 202000181/BH - statické zajištění	198 598,56	41 705,70	240 304,26
obj. 202000149/BH - čidla vzduchotechniky	39 718,00	8 340,78	48 058,78
obj. 202000179/BH - elektroměrový rozvaděč	74 689,29	15 684,75	90 374,04
Fa č. 2020061 konvektomat v původním provozu	199 520,00	41 899,20	241 419,20
Fa č. 413200057 posouzení VZ	2 970,00	623,70	3 593,70
Fa č. 92020016 slaboproud	8 384,00	1 760,64	10 144,64
Objednávky celkem	719 700,17	151 137,04	870 837,21
PD -neplátce DPH (Leoš Piroutek)			
Fa DSP	178 760,00	0,00	178 760,00
Fa DPS	166 310,00	0,00	166 310,00
PD celkem	345 070,00	0,00	345 070,00
AD (Leoš Piroutek)			
Fa	16 968,00	0,00	16 968,00
AD celkem	16 968,00	0,00	16 968,00
TDS a KBOZP (ing. Luboš Křivánek)			
Fa č. 312020	54 450,00	11 434,50	65 884,50
Dobropis k fa č. 312020	-9 450,00	-1 984,50	-11 434,50
TDS a KBOZP celkem	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Celkem	8 451 898,16	1 698 870,63	10 150 768,79