

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010528
Identifikace žádosti (Hash): F7BGLP
Zkrácený název projektu: Vrátkov

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 180/06_16_075/CLLD_16_02_022
Název výzvy: 2.výzva MAS Region Pošembeří-IROP-Vzdělávání 02

Název projektu CZ: Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov
Název projektu EN: Terrain base for ecological and polytechnic education of children and youth Vrátkov

Anotace projektu:

Projekt řeší vybudování terénní základny pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí v městských lesích v obci Vrátkov. Základna má sloužit pro zájmové a neformální vzdělávání především dětí a mládeže ze správního obvodu ORP Český Brod. Výrazně se bude také podílet na enviromentálně osvětě dospělých při prezentaci systému kořenové čističky odpadních vod.

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo integrované strategie: CLLD_16_02_022
Název integrované strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region Pošembeří

Společný akční plán

Číslo:
Název:

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2014
Skutečné datum zahájení:

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 78,00

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba:
Veřejná podpora:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA: Ne
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:
Režim financování: Ex-post

Atribut operace:

Integrovaný

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu 06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo investiční priority, Název investiční priority 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle

Číslo, Název	06.4.59.4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	100,00

<u>Opatření ITI/IPRÚ/CLLD</u>	
Specifický cíl integrované strategie:	2.5. Zajistit dostatečně kapacitní a kvalitní výchovu a vzdělávání napříč generacemi
Opatření integrované strategie:	OP 02 Vzdělaný region
Podopatření integrované strategie:	OP 02 Vzdělaný region -06.4.59.4.1
Procentní podíl aktivit na daném podopatření integrované strategie:	100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Projekt řeší vybudování terénní základny pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí v městských lesích v obci Vrátkov. Základna má sloužit pro zájmové a neformální vzdělávání především dětí a mládeže ze správního obvodu ORP Český Brod. Výrazně se bude také podílet na enviromentální osvětě dospělých při prezentaci systému kořenové čističky odpadních vod.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší nedostatečnou infrastrukturu pro zájmové a neformální vzdělávání v oblasti enviromentální a polytechnické výchovy. Reaguje na poptávku mateřských a základních škol z regionu, které mají zájem propojovat formální výuku s neformálními metodami vzdělávání a využívá potenciálu městských lesů v obci Vrátkov. Enviromentální výchova na školách je díky časové dotaci a materiálnímu zabezpečení většinou skryta v učebnách. Probíhá na omezeném prostoru lavice a děti často znají přírodniny jen z knih. Zároveň díky vybudování vhodné infrastruktury bude možno rozšířit nedostatečnou nabídku volnočasových aktivit formou kroužků a příměstských táborů v důsledku neexistence střediska volného

času na území Českobrodsko. Projekt přispívá k naplnění níže citované části vize výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod v roce 2025, která byla definována v Lokální strategii rozvoje výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod do roku 2025, jejíž aktualizované znění bylo schváleno zastupitelstvem města v roce 2016.

"Děti tráví maximum času v přírodě, je rozvíjena ekologická výchova a praktické dovednosti, samostatnost, komunikační schopnosti a schopnosti přispět k udržitelnému rozvoji na lokální i globální úrovni."

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavními příčinami problému je nedostatečné materiálně technické zabezpečení zájmového vzdělání na Českobrodsku. Celý region se nachází v tzv. pražském prstenci a je poznamenán masovým nárůstem obyvatel, zvláště mladší generace. Tato situace se má i nadále zhoršovat. Dle nově zpracované demografické prognózy pro území správního obvodu ORP Český Brod v celém období mezi lety 2018 až 2050 nelze prakticky očekávat pokles počtu dětí pod výchozí hodnotu?. Podle střední varianty by do r. 2050 měl postupně vzrůstat počet dětí navštěvujících mateřské a základní školy a zvýšit se zhruba o polovinu v porovnání s výchozím stavem. Počet dětí ve věku docházky do mateřské školy by měl v celém území zaznamenat nárůst o cca 400 dětí, ve věku docházky do základní školy zhruba o 1.200 dětí. V našem regionu není žádné středisko volného času, zájmové vzdělávání je realizováno prostřednictvím škol, sportovních klubů a Skauta. Dlouhodobě je rodiči považováno za nedostačující. Omezený rozpočet města nemůže pokrýt všechny jeho potřeby.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je vybudovat v přírodě, přitom hromadnou dopravou lehce dostupné vzdělávací centrum pro děti, mládež i dospělé, které nabídne širokou škálu forem zájmového a neformálního vzdělávání rozvíjející klíčové kompetence v oblasti přírodní vědy a technické a řemeslné obory.

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

V důsledku projektu vznikne terénní základna pro environmentální a polytechnické vzdělávání s kapacitou 40 osob, celotýdenní provozní dobou a celoroční nabídkou programu, které bude podporovat klíčové kompetence v oblasti přírodní vědy a technické a řemeslné obory

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci projektu bude realizována aktivita Infrastruktura pro zájmové a neformální vzdělávání:

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (výměna střechy, podlah, vybudování sociálního zařízení, elektroinstalace, zabezpečení bezbariérového přístupu formou zvedací plošiny)
- pořízení vybavení učebny

Popis realizačního týmu projektu :

Bc. Jakub Nekolný, starosta města

Ing. Jan Kopáček, město Český Brod, lesní správce

e-mail:kopacek@cesbrod.cz, tel:+ 605 064 519

Ing. Rostislav Vodička, město Český Brod,

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

e-mail: vodicka@cesbrod.cz, tel: 602 334 233

Ing. Jiřina Soukupová, město Český Brod,

projektová manažerka,

e-mail: soukupova@cesbrod.cz, tel: 777 655 509
Martina Jelínková, město Český Brod,
Hlavní účetní,
e-mail : jelinkova@cesbrod.cz, tel:321 612 162

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Během realizace stavby bude na označení staveniště uveřejněna informace o projektu a jeho podpoře z IROP.

Před uvedením do provozu dojde ke kolaudaci a slavnostnímu otevření objektu, kterého se bude moci zúčastnit široká veřejnost a pozvání hosté. O ukončení realizační fáze projektu bude veřejnost informována na webových stránkách města, bude vydána a rozeslána tisková zpráva, uveřejněna zpráva v místním a regionálním tisku, vydány a rozeslány pozvánky na slavnostní otevření objektu. Pozváni budou zástupci města, neziskových organizací ve městě i širším okolí, zástupci škol a všichni důležité aktéři v oblasti poskytování služeb pro rodiny, děti a mládež. Na budově bude umístěna trvalá informační tabule o projektu a jeho podpoře. O nových pracovištích budou také informováni zástupci všech škol a školských zařízení ve správním regionu ORP Český Brod během aktivit projektu "Sdílené radosti škol III"

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Veškerá rizika jsou podrobně popsána ve studii proveditelnosti , kapitola 9

Cílová skupina

Cílová skupina:

Děti v předškolním vzdělávání

Popis cílové skupiny:

Jedná se o děti ve věkové kategorii zpravidla od 3 do 6 let, které navštěvují mateřskou školu převážně ve správním obvodu ORP Český Brod. Tyto děti se budou účastnit na programu TZ především v rámci projektových dní konaných pro mateřské školy.

Cílová skupina:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Popis cílové skupiny:

Osoby vyčleněné nebo ohrožené vyčleněním mimo běžný život společnosti, které se do něj v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit. Jedná se o osoby definované zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Mimo jiné se bude jednat o následující osoby vzdělávacím procesem, které budou moci být díky projektu podpořeny službami TZ.

- migranti a azylanti
 - národnostní menšiny
 - osoby mladší 18 let se speciálními vzdělávacími potřebami
 - osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu
 - osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 - osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
 - osoby ohrožené nezdravým životním stylem, závislostmi,
 - osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené umístěním do institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách ohrožených chudobou nebo nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod.
 - osoby s kombinovanými diagnózami
- osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým), jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby

Cílová skupina:

Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Popis cílové skupiny:

Pojmem děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme v souladu se školským zákonem vzdělávající se jedince, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka, a které těmto žákům bezplatně poskytuje škola a školské zařízení. Podmínky zapojení těchto osob jsou uvedeny v připravovaném ŠVP TZ.

Cílová skupina:

Osoby sociálně vyloučené

Popis cílové skupiny:

- migranti a azylanti
 - národnostní menšiny
 - osoby mladší 18 let se speciálními vzdělávacími potřebami
 - osoby nejvíce ohrožené vyloučením a diskriminací v důsledku zdravotního stavu
 - osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
 - osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky
 - osoby ohrožené nezdravým životním stylem, závislostmi,
 - osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, ohrožené umístěním do institucionální výchovy, vyrůstající v rodinách ohrožených chudobou nebo nefunkčních rodinách, v náhradní rodinné péči apod.
 - osoby s kombinovanými diagnózami
- osoby s více druhy postižení (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým), jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby

Cílová skupina:

Pedagogičtí pracovníci

Popis cílové skupiny:

Jedná se o pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ, kteří se budou účastnit spolu s dětmi žáky výukových programů a projektových dnů organizovaných TZ.

Cílová skupina:

Žáci

Popis cílové skupiny:

Jedná se o děti ve věkové kategorii zpravidla od 6 do 15 let. Tyto děti budou využívat TZ v rámci projektových dnů základních škol, dále jako účastníci příměstských táborů a zájmových kroužků.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Město Český Brod
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	00235334
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Obec
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	1. 7. 1973
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	ANO

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Středočeský kraj
Název okresu:	Kolín
Název ORP:	Český Brod
Městská část:	
Obec:	Český Brod
Část obce:	Český Brod
Ulice:	náměstí Husovo
PSČ:	282 01
Číslo orientační:	
Číslo popisné/evidenční:	70
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.cesbrod.cz

Osoby subjektu

Titul před jménem:	Bc.
Jméno:	Jakub
Příjmení:	Nekolný
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	725022434
Email:	nekolny@cesbrod.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	ANO

Titul před jménem:	Ing.
Jméno:	Jiřina
Příjmení:	Soukupová
Titul za jménem:	
Telefon:	
Mobil:	777655509
Email:	soukupova@cesbrod.cz
Hlavní kontaktní osoba:	
Statutární zástupce:	ANO

Účty subjektu

Název účtu příjemce:	Město Český Brod
-----------------------------	------------------

Kód banky:	0710 - Česká národní banka
Měna účtu:	CZK
Stát:	Česká republika
Předčísí ABO:	94
Základní část ABO:	4911151
Neplatný záznam účtu:	

Účetní období

Typ subjektu:	Zřizovatel - nadřízený kraj
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	Středočeský kraj
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	70891095
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT id:	
Právní forma:	Kraj
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	1. 1. 2001
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	
Počet zaměstnanců:	
Roční obrat (EUR):	
Bilanční suma roční rozvahy (EUR):	
Velikost podniku:	
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:	ANO

Adresy subjektu

Kód státu:	CZE - Česká republika
Typ adresy:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje:	Hlavní město Praha
Název okresu:	Hlavní město Praha
Název ORP:	Hlavní město Praha
Městská část:	Praha 5
Obec:	Praha
Část obce:	Smíchov

Ulice:	Zborovská
PSČ:	150 00
Číslo orientační:	11
Číslo popisné/evidenční:	81
Kód druhu čísla domovního:	1
WWW:	www.kr-stredocesky.cz

Osoby subjektu

Účty subjektu

Název účtu příjemce:	Středočeský kraj
Kód banky:	0710 - Česká národní banka
Měna účtu:	CZK
Stát:	Česká republika
Předčíslí ABO:	94
Základní část ABO:	2028111
Neplatný záznam účtu:	

Účetní období

Umístění

Dopad projektu:
2106 Český Brod

Místo realizace:
564826 Vrátkov
CZ020 Středočeský kraj

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Etapy projektu

Pořadí etapy: 1
Název etapy: TZ PEP VDM - přípravná etapa
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2014
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 72,00

Popis etapy:

Tato etapa zahrnuje především přípravu projektu. Přípravu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, kompletaci vyjádření kompetentních orgánů, zajištění územního souhlasu a stavebního povolení, dále zpracování prováděcí projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, přípravu veřejné

zakázky na stavební práce a vlastní výběrové řízení, uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a předání staveniště.

Pořadí etapy: 2
Název etapy: TZ PEP VDM - realizační etapa č. 1
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 3,00

Popis etapy:
V této etapě budou prováděny stavební práce dle schváleného harmonogramu

Pořadí etapy: 3
Název etapy: TZ PEP VDM - realizační etapa č. 3
Předpokládané datum zahájení: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 3,00

Popis etapy:
V této etapě budou pokračovat stavební práce dle schváleného harmonogramu a zahájeno vybavování objektu.

Pořadí etapy: 4
Název etapy: TZ PEP VDM - realizační etapa č. 2
Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 3,00

Popis etapy:
V této etapě budou prováděny stavební práce dle schváleného harmonogramu. Dále bude zakoupeno vybavení terénní základny a základna slavnostně otevřena.

Pořadí etapy: 5
Název etapy: TZ PEP VDM - realizační etapa č. 4
Předpokládané datum zahájení: 1. 4. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 3,00

Popis etapy:
V této etapě budou dokončeny stavební práce dle schváleného harmonogramu a vybavování objektu.

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	4 324 186,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	3 748 940,00	86,70
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	3 647 300,00	97,29
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	3 036 000,00	83,24
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	2 723 965,00	89,72
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	2 723 965,00	100,00
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	147 378,00	4,85
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	164 657,00	5,42
1.1.1.2	Pořízení majetku	611 300,00	16,76
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	541 300,00	88,55
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	541 300,00	100,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	70 000,00	11,45
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	70 000,00	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00

1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.4.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	101 640,00	2,71
1.1.2.1	Pořízení majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	96 800,00	95,24
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	24 200,00	25,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	72 600,00	75,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	4 840,00	4,76
1.1.2.3.1	Povinná publicita	4 840,00	100,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00

1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	575 246,00	13,30

Rožpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok*	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 257,00	1 656 929,00	0,00	0,00	0,00	4 324 186,00	100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 257,00	1 381 683,00	0,00	0,00	0,00	3 748 940,00	86,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 657,00	1 352 643,00	0,00	0,00	0,00	3 647 300,00	97,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 657,00	741 343,00	0,00	0,00	0,00	3 036 000,00	83,24
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	723 965,00	0,00	0,00	0,00	2 723 965,00	89,72
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	723 965,00	0,00	0,00	0,00	2 723 965,00	100,00
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	147 378,00	4,85
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 657,00	5,42
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 300,00	0,00	0,00	0,00	611 300,00	16,76
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 300,00	0,00	0,00	0,00	541 300,00	88,55
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 300,00	0,00	0,00	0,00	541 300,00	100,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	11,45
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	101 640,00	2,71	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	95,24	
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	25,00	
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	75,00	
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	4,76	
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	100,00	
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	275 246,00	0,00	0,00	0,00	575 246,00	13,30	

* Částka za 1. rok odpovídá roku 2014

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	4 324 186,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	575 246,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	3 748 940,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	3 748 940,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	3 561 493,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	0,00
Podpora celkem:	3 561 493,00
Soukromé:	
EIB:	
Finanční mezera:	3 748 940,00
Vlastní zdroj financování:	187 447,00
% vlastního financování:	5,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	29. 1. 2020
Etapa:	1 1 TZ PEP VDM - přípravná etapa
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	237 257,00
Vyúčtování - Investice:	164 657,00
Vyúčtování - Neinvestice:	72 600,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	237 257,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	164 657,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	72 600,00

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	28. 4. 2020
Etapa:	2 2 TZ PEP VDM - realizační etapa č. 1
Závěrečná platba:	NE
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	1 500 000,00
Vyúčtování - Investice:	1 500 000,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 500 000,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	1 500 000,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	29. 7. 2020
Etapa:	4 4 TZ PEP VDM - realizační etapa č. 2
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	2 011 683,00
Vyúčtování - Investice:	1 982 643,00
Vyúčtování - Neinvestice:	29 040,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 011 683,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	1 982 643,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	29 040,00

Pořadí finančního plánu:	
Datum předložení:	
Etapa:	
Závěrečná platba:	
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	3 748 940,00
Vyúčtování - Investice:	3 647 300,00
Vyúčtování - Neinvestice:	101 640,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	3 748 940,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	3 647 300,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	101 640,00

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	09
Název:	Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a jakékoliv diskriminaci
Název specifického cíle:	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	3 561 493,00

Oblast intervence

Kód:	III.0.051
Název:	Vzdělávací infrastruktura v oblasti školního vzdělávání (základní a všeobecné středoškolské vzdělávání)
Název specifického cíle:	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	3 561 493,00
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	
Skupina:	Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód:	01
Název:	Nevratný grant
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	3 561 493,00

Ekonomická aktivita

Kód:	19
Název:	Vzdělávání
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	3 561 493,00

Mechanismus územního plnění

Kód:	06
Název:	Iniciativy pro místní rozvoj se zapojením místních komunit
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	3 561 493,00

Lokalizace

Kód:	CZ020
Název:	Středočeský kraj
NUTS2:	Střední Čechy
NUTS1:	Česká republika
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	3 561 493,00

Typ území

Kód:	01
Název:	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl:	0,08
Indikativní alokace:	2 849,19
Kód:	02
Název:	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
Procentní podíl:	8,30
Indikativní alokace:	295 603,92
Kód:	03
Název:	Venkovské oblasti (řídce osídlené)
Procentní podíl:	91,62
Indikativní alokace:	3 263 039,89

Indikátory

Kód indikátoru: 50000
Název indikátoru: Počet podpořených vzdělávacích zařízení
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 1. 2014
Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2020
Měrná jednotka: Zařízení
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

Popis hodnoty:

Jedná se o vybudování jednoho vzdělávacího zařízení - terénní základny pro environmentální a polytechnickou výchovu v katastrálním území obce Vrátkov na st. p. č. 253/2.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o objekt města nejedná se o vzdělávací zařízení ve smyslu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. S nově vybudovaným zařízením budou spolupracovat minimálně 3 základní školy, 1 škola praktická a 1 škola mateřská (viz partnerské smlouvy). Vzhledem k provedenému průzkumu je reálný předpoklad, že budou zapojeny i ostatní školy z regionu.

Kód indikátoru: 50001
Název indikátoru: Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 1. 2014
Cílová hodnota: 40,000
Datum cílové hodnoty: 30. 6. 2020
Měrná jednotka: Osoby
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

Popis hodnoty:

Kapacita nově vybudované terénní základny činí 40 osob, což odpovídá velikosti běžné třídy s pedagogickým doprovodem.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Terénní základna Vrátkov - stavební práce	Terénní základna Vrátkov - stavební práce	G7hnoVZ	Plánována	Schválena
	Terénní základna Vrátkov - vybavení	Terénní základna Vrátkov - vybavení	G7hvLVZ	Plánována	Schválena

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevyřádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
 - b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
 - c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
- Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Doklady o právní subjektivitě
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Doklady o právní subjektivitě
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	Yq84WAXcuE-EPvrFRX_S3A 10241512::NERELEVANTNÍ.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	KOSOUIR
Datum vložení:	28. 11. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	nerrelevantní
Pořadí:	2
Název dokumentu:	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	JFhgQyKAXU62VpHlyt9XfQ 10232630::Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí a stavební povolení.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	KOSOUIR
Datum vložení:	28. 11. 2018
Verze dokumentu:	0001
Popis dokumentu:	Sloučené územní a stavební rozhodnutí
Pořadí:	3
Název dokumentu:	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	
Typ přílohy:	Implementační / realizační 2
Příloha:	21KN5RwvZkaSg4h3Zm_5eA 10232721::Příloha č. 4 - Výpisy z katastru.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+:	KOSOUIR

Datum vložení: 28. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:
Výpisy z katastru nemovitostí:
st. p. 253/1 - KÚ Vrátkov
st. p. 253/2 - KÚ Vrátkov
p. č. 1421/1 - KÚ Vrátkov

Pořadí: 4
Název dokumentu: Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:

0AWDmnHrckK2SnRVNCgeLg|13294263::Studie_provedi
telnosti 2019 06 10.docx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUJIR
Datum vložení: 28. 11. 2018
Verze dokumentu: 0004
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: rbjzetlxTU2xLBAwackuhA|10232993::Příloha č. 7 -

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUJIR
Datum vložení: 28. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Položkový rozpočet stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: tUyai0c6M0qELolwyiCTRA|10236739::Rozpočet stavby
KČOV Vrátkov.xls
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 28. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: gHympVR8IEu55b4kTbtjLg|10232338::Příloha č. 5 -
Povolení o stavbě kořenové čističky.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 28. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Žádost o změnu stavby před dokončením

Pořadí: 8
Název dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpočet čistých jiných finančních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 6tmJNVLAZ0eg55AjjOoV3g|10241523::NERELEVANTNÍ.d
OCX
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 28. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
nerelvantní

Pořadí: 9
Název dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: DKoXb29q80OTz2zYTUxH6w|10241534::NERELEVANTNÍ.
docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 28. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: nerelevantní

Pořadí: 10
Název dokumentu: Partnerské smlouvy
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: BRkcCjabwUW7IEROWD5YaA|10232112::Příloha č. 10 -
Partnerské smlouvy.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 28. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: Partnerská smlouva -
s MŠ Český Brod, Kollárova
se ZŠ Český Brod, Žitomířská 885
se ZŠ Český Brod, Tyršova
se ZŠ a PŠ, Žitomířská , Český Brod

Pořadí: 11
Název dokumentu: Žádost o stavební povolení - změna stavby před
dokončením
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: rpoPblliPUCjCaFRPj_Y7A|10232583::Příloha č. 5 a -
Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 29. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Školní vzdělávací program
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 2T4F-5HT5EGrUXNWZjn5Rg|10236721::Příloha č. 11 ŠVP
ČB TZ.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 29. 11. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha:
vXrozlskdUysUDK21BcBiA|10930560::NERELEVANTNÍ.do

CX
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KMKOCJIT
Datum vložení: 11. 1. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: PD_kořenová čistička Vrátkov
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: fXmbGpW4ykiG2jvZZos9Hg|10858499::projektová
dokumentace.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KMKOCJIT
Datum vložení: 11. 1. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: Doklad o nabytí právní moci
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 799TZXNVFU6IAJJD8xKFRQ|10858536::Nabytí právní
moc_povoleni.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KMKOCJIT
Datum vložení: 11. 1. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 17
Název dokumentu: Komentář k hodnocení č.1_vypořádání
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 1uPEOEIhykeyVJgd_e-
9Xw|11011257::Komentar_k_hodnoceni_Hajenka_vyzva1.doc
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KMKOCJIT
Datum vložení: 16. 1. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: Komentář k hodnocení č.2_vypořádání
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: IQ2pbrU0BE61gwLwr3VVKg|11144295::Komentar_k_ho
dnoceni_Hajenka_10528 (2) - VYPOŘÁDÁNÍ.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 28. 1. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Název dokumentu: PD_kořenová čistička s razítkem
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: gZcSIYEZ9ECdleNWUz2k_A|11144308::PD ČOV - s
razítkem MěÚ ČB.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 28. 1. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: Nabytí právní moci stavební povolení Vrátkov
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: _L3Sfys5_0azPaYkP4uyzA|11144339::St_povoleni_Vratk
ov_nabyti_prav_moci.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 28. 1. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 21
Název dokumentu: Komentář k výzvě k doplnění
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: me-UxjPil02yrkaplGGjog|13005277::Komentář k
výzvě.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 23. 5. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 22
Název dokumentu: Položkový rozpočet - stavba učebny
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: QyRqpvfXNEuy6ZWQy4WdHw|13287450::Terénní
základna pro volnočasové aktivity_DSP_R1_OVV (1).xls
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 10. 6. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 23
Název dokumentu: Vybavení učebny - cenový průzkum
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: x5bpvz0Vakqy0a4brcHLwQ|13287473::vybaveni_terenni
základny pro volnočasové aktivity - průzkum cen (finále).xls

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 10. 6. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 24
Název dokumentu: Aktivity TZ Vrátkov
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 2SJOQtnsikSbYkpuFvoEpg|13294491::AKTIVITY TZ
VRÁTKOV.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 10. 6. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 25
Název dokumentu: Projektová dokumentace - Změna stavby před dokončením
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: AInBAUd7NESqXRrtLiuW2w|13294031::PD - Změna stavby před dokončením.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 10. 6. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 26
Název dokumentu: Projektová dokumentace - doplnění PD z roku 2013
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 6Wp_6gWEzESg3deinX-kqw|13294037::Doplnění PD 2013.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 10. 6. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 27
Název dokumentu: Komentář k výzvě k doplnění II

Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: sxAYkTppgkSzSmNUxCb6qQ|13294520::Komentář k
výzvě II.docx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: KOSOUIR
Datum vložení: 10. 6. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: