



ČÍSLO SPISU S - MUCB 74421/2017  
ČÍSLO JEDNACÍ MUCB 57833/2023  
POČET LISTŮ/PŘÍLOH 1/2  
VYŘIZUJE Klinecký  
TELEFON 321612172  
EMAIL klinecky@cesbrod.cz  
ČESKÝ BROD 20. 10. 2023

**Společnost Český Brod**  
**Vedoucí společník - VPK Suchý, s.r.o.**  
Komenského náměstí 12  
281 44 Zásmuky  
Ladislav Suchý, jednatel  
**Společník: IMOS Brno, a.s.**  
Olomoucká 704/174  
Černovice, 627 00 Brno  
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
**Společník: T4 Building s.r.o.**  
Třídvorská 1386, Kolín V  
280 02 Kolín  
Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, jednatelé

**Věc: „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod“**

## Předžalobní výzva

Na základě uzavřené Smlouvy o Dílo na akci „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod“, registrační číslo projektu: 1190400149, číslo smlouvy objednatele 202100074/OR, číslo smlouvy zhotovitele: VPK Suchý s.r.o.: 08/2021, IMOS Brno, a.s.: 20289 – 002 a T4 Building s.r.o.: 136-2021 ze dne 5. 5. 2021 a následně uzavřených Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 k této SoD Vám sdělujeme, že jste v prodlení s termínem řádného provedení díla, vč. kolaudace díla a to ode dne 29. 9. 2023.

Tímto Vás důrazně vyzýváme k předání zkolaudovaného díla dle podmínek Smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 31. 10. 2023.

Pokud nebude do výše uvedeného termínu dílo předáno, nezbyde, než tuto věc řešit soudní cestou, což pro Vás bude znamenat zvýšené finanční náklady v souvislosti se soudními poplatky a náhradou nákladů řízení.

Zároveň dojde k uplatnění smluvní pokuty v návaznosti na čl. XVI. ods. 1, 5 Smlouvy, kdy smluvní pokuta ke dni 20. 10. 2023 činí 1.090.424,44 Kč.

Tento dopis berte jako předžalobní výzvu podle § 142a odst. 1) o.s.ř..

Mgr. Tomáš Klinecký  
starosta města Český Brod

**PŘÍLOHY: 1x SoD zhotovitele akce „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod“; 1x Dodatek č. 3 k SoD akce „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod“**

