



DODATEK Č. 6 KE SOD Č. 201900195/OR

číslo smlouvy objednatele: 2021000../OR

číslo smlouvy zhotovitele: 500010

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon/fax, E – mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:
sídlo:
zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČ:
DIČ:
Banka:

(dále jen „Zhotovitel“)

Město Český Brod

náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Bc. Jakub Nekolný, starosta
Bc. Jakub Nekolný, starosta
Petr Kostkan
321 612 152, kostkan@cesbrod.cz
00235334
CZ00235334
Komerční banka, a.s.
9294910237/0100

VW WACHAL a.s.

KS Brno, oddíl B, vložka 2976
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Pindřák, výrobní ředitel
Petr Humhal, vedoucí projektu
Roman Kelnar, hlavní stavbyvedoucí
Kamil Dlouhý, stavbyvedoucí
+420 573 503 311/ +420 573 330 579
sekretariat@wachal.cz
25567225
CZ25567225
ČS a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800
KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100
Raiffeisenbank a.s. Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500

Preambule

Zhotovitel uzavřel dne 7. 8. 2019 s objednatelem smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099“. K této smlouvě byl dne uzavřen dne 24. 10. 2019 dodatek č. 1, dne 9. 6. 2020 dodatek č. 2, dne 16. 09. 2020 dodatek č. 3, dne 25.11.2020 dodatek č. 4. a dne 15. 01. 2021 dodatek č. 5.

Na základě skutečností vyplývajících z průběhu plnění smlouvy o dílo a skutečností, které při realizaci díla nastaly, Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 6.

I. Předmět dodatku

- 1.1. Termín dokončení díla se v souladu s čl. 1. Dodatku č. 5 ke SoD č. 201900195/OR prodlužuje do 19. 02. 2021.
- 1.2. Termín předání díla zůstává v termínu do 31. 01. 2021.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.2. Ostatní ujednání SoD č. 2019000195/OR a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 ke SoD č. 201900195/OR zůstávají nadále beze změn.
- 2.3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 2 výtisky.
- 2.4. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění platné smlouvy v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 6.

V Českém Brodě dne:

V Kroměříži dne:

.....
Za objednatele:
Bc. Jakub Nekolný
starosta

.....
Za zhotovitele:
Ing. Ondřej Wachal
prokurista