

Odbor rozvoje
Město Český Brod
Náměstí Husovo 70
28201 Český Brod

Žádost o posunutí termínu realizace a vyúčtování dotace

Vážená paní Farkasová,

ráda bych požádala o posunutí termínu realizace projektu Výměna původních špaletových oken za repliky v uliční části 2.NP bytového domu nacházejícího se na adrese [REDAKCE] z 31.12.2022 do 30.06.2023 a vyúčtování poskytnuté dotace z 15.1.2023 do 31.07.2023 a to z důvodu zdravotních problémů zhotovitele oken (p. Kratochvíla).

Předem děkuji za pochopení a omlouvám se za případné komplikace,

v PRAZE dne 14.11.2022

