

**Zápis z jednání komise pro regeneraci městské památkové zóny
konané PER ROLLAM 9. března 2022**

Obesláni: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D., Ing. Irena Vomáčková, Ing. arch. Markéta Havlíčková, Ludmila Raková, Zdenka Bočková, Bc. Lenka Kovářová, Jan Psota, Bc. David Novotný, Ing. Jaroslav Petrásek, Jan Firbas, Lenka Farkasová, Mgr. Hana Dočkalová, Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. Aleš Kašpar

Zapisovatel: PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.

1. Rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ na rok 2022

Návrh komise:

Poř. č.	Kulturní památka (identifikace objektu)	Akce obnovy (stručná charakteristika)	Druh vlastníka	Celkové náklady 2022 (v tis. Kč) včetně DPH	Dotace MK ČR	Příspěve k města	Spoluúčast vlastníka 40% + církev DPH
1	Kostel sv. Gotharda, 37731/2-712	Obnova vstupních dveří	církev	343 640	142 000	28 500	190 800
4	Občanská záložna (nová radnice), čp. 70, 106220	Výmalba vnitřních prostor – chodeb a schodiště	město	300 000	123 000	177 000	0
5	Městské opevnění, 30659/2-714	Údržba opravených částí hradeb	město	883 300	365 000	518 300	0
7	Sokolovna v Českém Brodě, 105745	Oprava dřevěného schodiště v suterénu sokolovny	PO	281 083	140 000	28 200	112883
Akce obnovy připravované na rok 2022 celkem				1 808 023	770 000	752 000	

Pro letošní rok obdrželo město Český Brod příslib dotace 770 tis. Kč z Programu regenerace MPZ. Je to prakticky polovina toho, na co jsme byli „zvyklí“ předchozí roky, nicméně nastává doba šetření, a to se výrazně dotklo i dotačních titulů pro památky a kulturu.

K návrhu rozdělení je potřeba na úvod předeslat, že výběr projektů určuje připravenost projektů – realizace nejpozději do 31.12.2022 a finanční náklady předložených projektů.

Jeden z návrhů dát celou částku na údržbu městských hradeb není možný, protože – jak nás informoval restaurátor MgA. Martin Kulhánek, který nyní zpracovává restaurátorský průzkum a záměr na údržbu opravených částí hradeb – v současné době je možné pouze vyčistit a vyspárovat korunu hradeb – více dělat nelze, protože zeď je vlhká, zasolená. Je třeba vyčkat na výsledky průzkumu – celková obnova se do konce roku 2022 nestihne zrealizovat.

Dotaci je dále, vzhledem k připravenosti projektů, možné přerozdělit na výmalbu obnoveného schodiště v čp. 70 a na opravu původního dřevěného schodiště v suterénu sokolovny. Římskokatolická farnost nemá dostatek finančních prostředků na dofinancování projektů, pro rok 2022 vyčerpá z dotace „pouze“ částku ve výši 140 tis. Kč.

Na MK ČR byly předloženy ještě dva projekty – výměna krytiny střechy kostela sv. Máří Magdaleny, ale celkové náklady byly v roce 2020 odhadovány na 6 mil. Kč – ani celá dotace pro rok 2022 zde nepokryje podstatnou část. Dalším předloženým projektem byly stavební úpravy sekretariátu starosty města a obnova dveří v čp. 70. Tento projekt není připraven tak, aby bylo možné jej v tomto roce realizovat.

Ověřil: Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.